

Cadre logique - Exemples

Exemple 1 :

Projet : Lutte contre la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle dans la municipalité de San Borja, en Bolivie (CECASEM).

Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Suppositions / hypothèses
<p>Objectif général</p> <p>Réduire la vulnérabilité des jeunes et des adolescents de la municipalité de San Borja (Bolivie) face au trafic et à la traite des êtres humains.</p>	<p>Au moins 50% des jeunes et des adolescents de la municipalité connaissent les risques et les menaces liés au trafic d'êtres humains.</p> <p>Le nombre de jeunes employés dans des entreprises agricoles très rentables a augmenté d'au moins 100% au cours de la première année du projet.</p>	<p>Enquête auprès des jeunes et des adolescents de San Borja.</p> <p>- Enquête auprès des jeunes et des adolescents des zones rurales de San Borja.</p> <p>- Etudes et suivis de la mise en œuvre du commerce collectif autour des "aliments sains".</p>	<p>- Les autorités municipales de San Borja encouragent la création d'entreprises productives hautement rentables parmi la jeune population.</p> <p>- La société civile de la municipalité de San Borja demande aux autorités locales de poursuivre les actions à destination des jeunes et des adolescents visant à lutter contre la traite des êtres humains.</p>
<p>Objectif spécifique</p> <p>Lutter durablement contre la traite des femmes en Bolivie en développant des outils de sensibilisation et en renforçant les capacités économiques des femmes.</p>	<p>Au moins 30% des 100 étudiants d'écoles secondaires <u>rurales</u> impliqués dans le projet ont participé activement au développement des actions de prévention de la traite des êtres humains et au développement d'un commerce collectif autour des « aliments sains » produits par leurs familles. Au moins la moitié de ces 30% sont des femmes.</p>	<p>- Listes des étudiants participant au projet.</p> <p>- Etudes et suivis systémiques sur les expériences du projet.</p> <p>- Rapports de projets sur les activités réalisées pour la prévention de la traite des êtres humains.</p> <p>- Registre des jeunes femmes et des jeunes hommes participant au commerce collectif des "aliments sains".</p>	<p>- Les autorités municipales de San Borja assument leurs responsabilités en matière de prévention de la traite des êtres humains, conformément aux lois nationales et aux demandes de la société civile locale.</p> <p>- Les jeunes enfants des familles de producteurs ruraux de la municipalité de San Borja acceptent d'adopter des pratiques agro-écologiques pour</p>

OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION

	<p>Au moins 80% des 1500 élèves du secondaire des zones urbaines impliqués dans le projet ont acquis des connaissances solides sur la manière d'identifier les situations de traite des êtres humains et de se protéger contre celles-ci.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Listes des étudiants participant au projet. - Enquêtes auprès des jeunes élèves des écoles secondaires participant au projet. 	<p>consolider le positionnement de leurs produits sur les principaux marchés urbains.</p>
<p>Résultat 1</p> <p>Les familles rurales, dont les jeunes ont activement participé au projet, ont produit des aliments sains (c'est-à-dire non produits avec des produits agrochimiques).</p>	<p>Au moins 60% de la quantité de banane et 30% de la quantité de manioc produits dans les 10 communautés rurales participant au projet et commercialisés collectivement, ont été vendus dans les villes de La Paz et de Trinidad pendant la réalisation du projet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Etude et suivi des avancées du projet en temps réel. - Rapports mensuels sur le commerce des produits. - Entretiens avec les producteurs impliqués dans le projet. - Entretiens avec des organisateurs de foires agro-écologiques à La Paz et à Trinidad. 	<p>La demande alimentaire de produits agro-écologiques continue d'augmenter dans les villes de La Paz et de Trinidad et dans d'autres villes voisines.</p>
	<p>Les quantités de bananes et de manioc commercialisés collectivement dans les villes de La Paz et de Trinidad pendant le projet ont été vendus à un prix moyen plus élevé qu'avant le projet (au moins 150% pour la banane et 100% pour le manioc).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Etude et suivi des avancées du projet en temps réel. - Rapports mensuels sur le commerce des produits. - Entretiens avec les producteurs impliqués dans le projet. - Entretiens avec des organisateurs de foires agro-écologiques à La Paz et à Trinidad. 	
<p>Résultat 2</p> <p>Des actions efficaces</p>	<p>Au moins 60% de tous les groupes ciblés par des activités de</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Etude et suivi des avancées du projet en temps réel. 	<p>Les autorités locales des secteurs clés pour lutter contre la traite des</p>

OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION

de prévention de la traite des êtres humains ont été menées pour sensibiliser les jeunes des zones urbaines, ainsi que pour élaborer un plan durable de prévention de ce type de criminalité.	prévention du trafic d'êtres humains connaissent et ont assimilé les informations transmises de différentes manières au cours du projet.	<ul style="list-style-type: none"> - Enquête auprès de tous les groupes cibles. - Rapports mensuels. 	êtres humains (éducation, santé, police) soutiennent les actions du projet.
	À la fin du projet, la municipalité de San Borja a approuvé une loi contre la traite des êtres humains qui met l'accent sur la prévention et prévoit un budget spécifique pour sa mise en œuvre.	<ul style="list-style-type: none"> - Vérification de l'existence de la loi en accédant à des copies du document. - Rapports officiels du gouvernement municipal de San Borja. - Rapports mensuels. 	
ACTIVITES		BUDGET	
		€ 65.967,50	
Résultat 1 Les familles rurales, dont les jeunes ont activement participé au projet, ont produit des aliments sains (c'est-à-dire non produits avec des produits agrochimiques).		€ 36,047.08	
<p>Activité 1: Organiser le négoce collectif des "aliments sains" avec les familles paysannes (désormais les producteurs)</p> <p>A1: Sélection des producteurs intéressés dans les communautés ayant un potentiel de production. A2: Sélection des jeunes enfants (jeunes femmes et jeunes hommes) des producteurs sélectionnés. A3: Organisation de la participation des producteurs au commerce collectif. A4: Définition des règles de fonctionnement de base avec l'organisation de producteurs (conditions de participation, contrôle de la qualité des produits, offre de main-d'œuvre, etc.). A5: Formation des producteurs aux problèmes opérationnels et administratifs de l'organisation. A6: Soutien aux actions opérationnelles de l'organisation et à l'implication des jeunes (réunions, visites dans les communautés, réunions du conseil, etc.).</p>		€ 11,254.80	

OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION

<p>Activité 2: Conclure des accords avec des foires agro-écologiques dans les villes de La Paz et de Trinidad pour le négoce des "aliments sains"</p> <p>A1: Recherche sur l'existence et le fonctionnement des foires écologiques dans les deux villes.</p> <p>A2: Sélection des options de commercialisation des produits.</p> <p>A3: Définition (et signature le cas échéant) des conditions de participation à certaines foires.</p>	<p>€ 2,302.51</p>	
<p>Activité 3: Mise en œuvre du commerce et du négoce des "aliments sains"</p> <p>A1: Déterminer l'offre commercialisable des bananes et du manioc dans les communautés sélectionnées, en consultant les producteurs.</p> <p>A2: Mettre en place un fonds de commerce et en définir les règles et les normes en concertation avec l'organisation de producteurs.</p> <p>A3: Organiser les réseaux, les périodes de collecte des produits et leur transport à La Paz et à Trinidad sur la base des engagements de vente conclus avec les foires.</p> <p>A4: Acheter l'équipement nécessaire à la commercialisation des produits (balances, emballages, petites fournitures, etc.).</p> <p>A5: Signer des accords avec des entreprises de transport pour assurer le transport des produits.</p> <p>A6: Former les producteurs (y compris les jeunes) à la collecte et au commerce des produits, à la comptabilité de base et à d'autres thèmes liés au commerce collectif.</p> <p>A7: Réaliser concrètement les actions de commercialisation.</p>	<p>€ 13.507,27</p>	
<p>Activité 4: Former les producteurs sélectionnés aux pratiques agro-écologiques, ainsi que leurs jeunes enfants (jeunes femmes et jeunes hommes)</p> <p>A1: Rendre compatible les techniques de production actuelles des producteurs sélectionnés avec les pratiques agro-écologiques.</p> <p>A2: Parvenir à un accord avec les familles de producteurs sur le processus d'adoption et de consolidation des pratiques agro-écologiques à mettre en œuvre lors de la production de bananes et de manioc.</p> <p>A3: Préparer le contenu et du matériel de</p>	<p>€ 8.982,51</p>	

OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION

<p>formation.</p> <p>A4: Planifier les activités de formation, y compris les pratiques sur le terrain.</p> <p>A5: Mise en œuvre du plan de formation.</p>		
<p>Résultat 2</p> <p>Des actions efficaces de prévention de la traite des êtres humains ont été menées pour sensibiliser les jeunes des zones urbaines, ainsi que pour élaborer un plan durable de prévention de ce type de criminalité.</p>	€ 29.920,42	
<p>Activité 1: Concevoir les actions de prévention contre le trafic d'êtres humains</p> <p>A1: Concevoir des activités de prévention non présentielles pour les lycées urbains (utilisation des médias traditionnels; développement d'une application pour smartphones, en différenciant les hommes et les femmes).</p> <p>A2: Concevoir des activités de prévention présentielles et non présentielles pour les lycées ruraux (actions présentées en classe et utilisation des médias traditionnels, en différenciant les hommes et les femmes).</p> <p>A3: Concevoir des activités de prévention non présentielles pour les familles de producteurs ruraux (médias traditionnels).</p> <p>A4: Concevoir des activités de prévention non présentielles pour la société civile de la ville de San Borja (médias traditionnels).</p>	€ 9.808,45	
<p>Activité 2: Mettre en œuvre les actions de prévention du trafic d'êtres humaines en fonction du type de population bénéficiaire dans les zones rurales ou urbaines</p> <p>A1: Signer un accord avec les autorités éducatives locales pour approuver les actions du projet dans les lycées.</p> <p>A2: Convenir des actions de prévention avec chaque groupe de bénéficiaires.</p> <p>A3: Planifier les actions de prévention avec chaque groupe de bénéficiaires.</p> <p>A4: Louer des « espaces de prévention » dans les stations de radio et de télévision locales.</p> <p>A5: Exécuter le plan de prévention comme défini avec chaque groupe de bénéficiaires.</p>	€ 14.491,25	
<p>Activité 3: Former la société civile de la municipalité de San Borja à organiser et mener</p>	€ 5.620,71	

OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION

<p>des meetings et des réunions afin de faire passer la loi locale contre le crime de traite, en mettant l'accent sur la prévention</p> <p>A1: Expliquer et agréer la nécessité d'une loi contre la traite avec les organisations de la société civile.</p> <p>A2: Elaborer la loi avec les organisations sociales de la municipalité.</p> <p>A3: Définir un plan de plaidoyer pour faire adopter la loi contre la traite par le gouvernement municipal de San Borja.</p> <p>A4: Exécution de ce plan de plaidoyer</p>		
--	--	--

OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION

Exemple 2 :

Projet : Soutien à la formation et création d'un centre polyvalent à Thylla, au Sénégal (Jappo Liggeye).

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Sources de vérification	Suppositions ou hypothèses
Objectif global	Amélioration des conditions de vie des personnes les plus vulnérables de Thylla (public cible : femmes, jeunes filles déscolarisées, adolescents, personnes handicapées).			
Objectif spécifique	Augmentation des revenus du public cible grâce à l'apprentissage de méthodes de production, de transformation et de commercialisation de produits agricoles locaux porteurs.	<p>Au total, 150 bénéficiaires sont formés sur une période de 6 mois durant la mise en œuvre du projet (70 bénéficiaires pour les activités de transformation, 20 pour les métiers de teinture et 60 pour les métiers de la couture).</p> <p>Une formation théorique et une formation pratique seront dispensées par domaine.</p> <p>Obtention d'un revenu mensuel minimum de 25 000 FCFA permettant l'autonomie financière des bénéficiaires</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rapports trimestriels narratifs et financiers - cahier de fréquentation - certification de formation professionnel des bénéficiaires - témoignages 	<p>Les autorités retirent leur autorisation pour la mise en œuvre du projet. <i>Risque faible.</i> L'association Jappo bénéficie d'une parfaite collaboration avec les autorités dans ses activités.</p> <p>Les populations ne respectent pas les horaires de formation. <i>Risque faible.</i> Des actions de sensibilisation seront engagées.</p> <p>La demande pour les produits agricoles locaux est faible ce qui entraîne un manque de revenus pour les bénéficiaires. <i>Risque faible : Produits porteurs à forte demande.</i></p>
R1	Un bâtiment destiné à accueillir le centre de production et de transformation agricole est	Huit mois après le début de la mise en œuvre du projet, le bâtiment est construit. Une haie vive végétale est installée et le centre est aménagé	Copie du certificat d'ouverture du chantier, factures, photos de la fête	Les travaux de construction sont retardés pour des raisons météorologiques (pas de travaux réalisables

OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION

	construit, il est clôturé d'une haie végétale et des arbres d'ombrages et fruitiers sont plantés.		d'inauguration et témoignages	pendant la saison des pluies-de juin à octobre). <i>Risque moyen. Les travaux débuteront à la saison appropriée.</i>
R2	Le centre polyvalent est aménagé et équipé pour la transformation des céréales.	Durant les trois derniers mois de la construction du centre, l'équipement est acquis et le centre aménagé.	Facture, bons de livraisons, supports visuels, document de stratégie	Problèmes de sélection des bénéficiaires. <i>Risque faible</i> Difficulté d'approvisionnement en matières premières. <i>Risque faible</i>
R3	Une salle de conférence est installée et équipée.	Le matériel didactique est installé dans la salle de conférences pour les cours théoriques (haut-parleurs, vidéoprojecteur et accessoires). La durée prévue de l'installation/équipement est de 7 mois.	Factures d'achat du matériel didactique et de sonorisation	Difficultés d'acquisition du matériel lié à la salle de conférence <i>Risque moyen. Le matériel peut ne pas être disponible sur le marché local. Cependant, il peut être acquis dans les grandes villes.</i>
R4	Les bénéficiaires sont alphabétisés et formés à la transformation des céréales locales et aux métiers de teinture et de couture	Deux mois d'alphabétisation sont prévus pour 150 bénéficiaires (futurs formés aux ateliers de transformation). Les cours d'alphabétisation seront dispensés dans les salles de l'école primaire du village 70 personnes seront formées aux techniques de transformation des céréales Chaque année, 20 participants bénéficient d'une formation en teinture et 60 en couture	Fiches de paie ou décharges, livre des comptes, attestations délivrées par les formateurs	Manque de revenu pour payer les formateurs. <i>Risque moyen car cela inclus dans le budget du projet.</i> Manque d'assiduité aux sessions de formation. <i>Risque moyen. Des rencontres de sensibilisation seront tenues avec les bénéficiaires et des sanctions seront mises en place pour motiver les participants</i>

OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION

		pendant une période de six mois.		
R5	Les céréales locales sont transformées dans le centre polyvalent (production, transformation et commercialisation)	1800 kg/an d'arachide et de café en graine sont transformés	Témoignages, visite du site de transformation et de production, liste des ventes	Faiblesse de la demande des produits transformés. <i>Risque faible. Les différents produits qui seront transformés font partie des produits à forte consommation par les ménages.</i>
Activités	Tâches	Moyens/ressources	Coûts/budget	Conditions à remplir
Activités résultat 1 Un bâtiment destiné à accueillir le centre de production et de transformation agricole est construit, il est clôturé d'une haie végétale et des arbres d'ombrages et fruitiers sont plantés.	1.1 Information des parties prenantes.	Elaboration des procès-verbaux de rencontre de restitution et d'information avec les parties prenantes.	NEANT	Les personnes à rencontrer devront être identifiées et répertoriées au préalable.
	1.2 Sécurisation du site (acquisition du titre de propriété auprès de la mairie, et autorisation d'aménagement du terrain)	Le Comité de gestion se chargera de fournir le titre de propriété auprès de la mairie.	NEANT	Le terrain qui doit abriter le centre a déjà fait l'objet de délibérations certifiant sa cession à l'association Jappo par la mairie de Ouarkhokh.
	1.3 Travaux de construction du centre polyvalent	Le comité de gestion mettra tout en œuvre pour que la gestion des travaux et des installations se passe bien (suivi des travaux et de la disponibilité du matériel). Il effectuera des contrôles réguliers concernant la main d'œuvre ainsi que le budget. Les normes de sécurité seront respectées et contrôlées par le comité.	23,893,529 FCFA	L'appel d'offre pour sélectionner un entrepreneur qui doit effectuer les travaux se fera dès la disponibilité des financements du projet.

OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION

	1.4 : Mise en place de la clôture végétale et plantation d'arbres	Les jeunes arbres seront commandés, livrés et plantés.	374,000 FCFA	Le fournisseur livre les plants.
	1.5 Installation du panneau d'identification	Un panneau d'identification sera réalisé localement.	54,000 FCFA	Le matériel est disponible.
Activités résultat 2 Le centre polyvalent est aménagé et équipé pour la transformation des céréales.	2.1 Sélection des 150 bénéficiaires	Le comité de gestion veillera à la sélection des candidats les plus méritants parmi toutes les catégories sociales éligibles et en particulier, celles qui sont les plus démunies. Le contrôle budgétaire sera effectué chaque trimestre. L'inauguration contribuera à la politique de transparence de l'association Jappa.	NEANT	Le lancement d'un appel à candidatures et le recrutement des futurs bénéficiaires des activités du centre sera effectif dès que le projet sera validé.
	2.2 Identification des équipements nécessaires	Les commandes seront effectuées par le comité de gestion en avance pour permettre la disponibilité du matériel dès la fin des travaux de construction.	NEANT	Les différents fournisseurs et les équipements du centre sont identifiés.
	2.3 Achat et installation des équipements de transformation	Le Comité assurera un contrôle rigoureux de l'achat et de l'installation du matériel nécessaire à la transformation.	5,955,000 FCFA	Le matériel de transformation a été identifié et son installation sera effectuée après la construction.
Activité résultat 3 Une salle de conférence est installée et	3.1 Equipement de la salle de conférence	Personnel expérimenté sélectionné par le comité pour l'installation des	3, 126,500 FCFA	Obtention du matériel adéquat et son installation dans la salle de conférence.

OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION

équipée.		équipements de la salle de conférence.		
Activités résultat 4 Les bénéficiaires sont alphabétisés et formés à la transformation des céréales locales et aux métiers de teinture et de couture.	4.1 Les bénéficiaires sont identifiés	Une sélection rigoureuse sera réalisée par Jappo	NEANT	Jappo veillera à respecter les critères de sélection définis
	4.2 Les bénéficiaires reçoivent des cours d’alphabétisation	Les bénéficiaires ont reçu une formation d’alphabétisation satisfaisante et disposent des capacités nécessaires pour suivre la formation de transformation des céréales.	800,000 FCFA	Le comité veillera à une présence effective des bénéficiaires
	4.3 Les bénéficiaires sélectionnés sont formés à la transformation des céréales locales	Les bénéficiaires ont reçu une formation satisfaisante et disposent des capacités nécessaires pour transformer les céréales locales.	600,000 FCFA	Le comité s’assurera de disposer d’un formateur de qualité et de tout le matériel pédagogique nécessaire à une formation satisfaisante des bénéficiaires.
	4.4 Equiper le centre pour former aux métiers de la couture et de la teinture	Les bénéficiaires recevront une formation de qualité grâce à la mise à disposition du matériel de formation nécessaire.	2,999,000	Le comité s’assurera de disposer de tout le matériel pédagogique nécessaire à une formation satisfaisante des bénéficiaires.
	4.5 Les bénéficiaires sélectionnés sont formés aux techniques de la teinture	Les bénéficiaires ont reçu une formation satisfaisante et disposent des capacités nécessaires pour produire des types de design modernes.	300,000 FCFA	Le comité s’assurera de disposer d’un formateur de qualité et de tout le matériel pédagogique nécessaire à une formation satisfaisante des

OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION

				bénéficiaires.
	4.6 Les bénéficiaires sont formés aux différentes étapes de la couture moderne	Les bénéficiaires ont reçu une formation adéquate et disposent des capacités nécessaires pour produire des habits conçus et confectionnés de manière satisfaisante à l'aide de design moderne.	1, 800,000 FCFA	Le comité s'assurera de disposer d'un formateur de qualité et de tout le matériel pédagogique nécessaire à une formation satisfaisante des bénéficiaires.
Activités résultat 5 Les céréales locales sont transformées dans le centre polyvalent (production, transformation et commercialisation).	5.1 Transformation du café en grains sous forme de poudre en sachets	Le comité de gestion en collaboration avec les bénéficiaires s'engage à respecter la charte qualité. Une équipe de contrôle qualité et hygiène sera mise en place et des partenaires spécialisés dans le contrôle qualité (l'ITA – Institut de Technologie Alimentaire) viendront renforcer les capacités des bénéficiaires.	NEANT	Le comité de gestion est garant du respect des normes de production et pour un produit de qualité.
	5.2 Transformation de la graine d'arachide en pâte d'arachide et en huile		NEANT	