## **OUTILS - PHASE 1: PROGRAMMATION**

## Tableau de présentation d'un projet - Exemple

Projet : Soutien à la formation et création d'un centre polyvalent à Thylla, au Sénégal (Jappo Liggeye Thylla).

1.2.1 Titre du projet	Soutien à la formation et création d'un centre polyvalent à Thylla, au Sénégal
1.2.2 Pays et région(s) de mise en œuvre	Sénégal, région de Louga, département de Linguère, faubourg de Thylla situé dans la commune de Ouarkhokh
1.2.3 Date de démarrage du projet	Dès l'obtention des fonds, au 1 <sup>er</sup> janvier 2019 de préférence.
1.2.4 Durée en mois du projet	Le projet se déroulera sur une durée de vingt-quatre (24) mois dont huit (8) mois de construction, six (6) mois de formation et dix (10) mois de fonctionnement (correspondant à la production, la transformation et la commercialisation des premiers produits).
1.2.5 Nombre et situation des bénéficiaires du projet	Les bénéficiaires de ce projet sont les femmes et les jeunes filles non scolarisées qui pour certaines d'entre elles effectuent des travaux domestiques dans les grandes villes. Le projet bénéficiera par ailleurs à de jeunes garçons dont le cycle scolaire est écourté et qui n'ont pas de métier. Au total, le projet a pour objectif de bénéficier à 150 participants en moyenne, par an.
1.2.6 Objectifs général et spécifiques du projet	L'objectif général du projet est l'amélioration des conditions de vie des personnes les plus vulnérables de Thylla. Ses objectifs spécifiques sont l'augmentation des revenus du public cible grâce à l'apprentissage de méthodes de production, de transformation et de commercialisation de produits agricoles locaux porteurs.
1.2.7 Indicateurs et sources de vérification	Merci de bien vouloir vous référer au cadre logique du projet, page 20.
1.2.8 Résultats attendus	<ul> <li>Les résultats attendus sont :         <ul> <li>Résultat 1 : un bâtiment destiné à accueillir le centre de production et de transformation agricole est construit, et un comité de gestion du centre est mis en place ;</li> <li>Résultat 2 : le centre polyvalent est aménagé et équipé ;</li> <li>Résultat 3 : une salle de conférences est installée et équipée ;</li> <li>Résultat 4 : les bénéficiaires reçoivent des cours d'alphabétisation sont formés à la transformation des céréales locales et aux métiers de teinture et de couture ;</li> <li>Résultat 5 : les céréales locales sont transformées dans le centre polyvalent (production, transformation et commercialisation) ;</li> <li>Résultat 6 : une mutuelle d'épargne et de crédit est créée pour la pérennisation des activités du centre, et gérée par le comité de gestion. Un suivi financier et un accompagnement est également réalisé auprès des bénéficiaires.</li> </ul> </li> </ul>

## OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION

1.2.9 Pérennité du projet	Le projet sera mené pour une durabilité sociale concrète grâce à la vente des différents produits et l'acquisition de la maîtrise des techniques de transformation et de production des bénéficiaires. Il vise également la durabilité économique, consistant à l'autonomie financière pour le fonctionnement du centre de production et de transformation.
1.2.10 Budget total en €	72 589 €
1.2.11 Date d'éligibilité des dépenses	À partir du 1 <sup>er</sup> janvier 2019