

Chronogram - Examples

Example 1:

Project: Increase of the income and improvement of the living conditions of the women of the indigenous community of Chaullacochoa, region of Cusco, Peru (Rufada).

Activités prévues	2018						
	J	F	M	A	M	J	J
Durée du projet: 8 mois							
R1. L'association de tisserandes de la communauté de Chaullacochoa a renforcé ses compétences en matière de production et de vente de l'artisanat andin							
1.1 Formation de 15 femmes pour le "Renforcement des compétences en matière de tissage à l'ancienne"		X	X	X	X	X	X
1.2 Formation de 15 femmes en "Management"				X	X		
1.3 Formation de 15 femmes pour "l'intégration des produits textiles dans le marché"		X	X	X	X	X	X
R2. L'association de tisserandes de la communauté de Chaullacochoa a renforcé sa capacité de production grâce à la construction d'un atelier de tissage dans sa communauté							
2.1 Construction d'un atelier de tissage dans la communauté et de toilettes avec fosse septique	X	X					
R3. Les femmes de la communauté de Chaullacochoa ont acquis de bonnes pratiques dans le domaine de la Santé et de la Nutrition							
3.1 Ateliers de sensibilisation "Nutrition"		X				X	
3.2 Ateliers de sensibilisation "Santé"				X	X		X

