


Cadre logique réactualisé – Exemple

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables (IOV)	Sources de vérification	Suppositions ou hypothèses	
Objectif global (Thématique)	Permettre une plus grande égalité des chances d'avenir pour tous les enfants au Sénégal				

OUTILS – PHASE 4 : SUIVI

<p>Objectif spécifique</p>	<p>Améliorer durablement les conditions de vie des enfants vulnérables en promouvant une égalité des chances donnée à tous les enfants au Sénégal</p>	<p>417 jeunes filles exposées ou victimes d'excision ont été accompagnées au développement de leur AGR et à leur alphabétisation à Matam, Sénégal</p> <p>220 jeunes filles exposées ou victimes de violences ont bénéficié d'une prise en charge médicale, psychosociale et/ou juridique au cours des 3 ans de projet à Matam, Sénégal</p> <p>20 exciseuses ont été sensibilisées et accompagnées pour l'abandon de leur pratique au cours des 3 ans de projet à Matam, Sénégal</p>	<p>Rapports trimestriels de suivi du partenaire local, rapports annuels du partenaire + annexes, listes des bénéficiaires, visites de suivi du volontaire, visite de suivi du chargé de projet, cadre logique réactualisé du partenaire, visite d'un consultant PADEM en vue de la préparation de l'évaluation à mi-parcours</p>	<p>La communauté accepte de changer ses habitudes en matière d'hygiène</p> <p>La communauté des femmes change de regard sur les pratiques d'excision</p>	
-----------------------------------	---	--	--	--	--

OUTILS – PHASE 4 : SUIVI

	Résultat(s) attendu(s) du projet	IOV de départ	Réalizations année 2020 (début du projet 2017, soit après 3 ans de projet)	Commentaires
	<p>Une lutte contre les violences et les maltraitements envers les enfants (excision) est menée</p>	<p>80% des cibles (15.000 personnes) atteintes par ce projet maîtrisent les informations liées aux violences et aux mutilations et savent se prémunir</p>	<p>32.659 parents et jeunes filles sont sensibilisés sur les VBG. 7.633 autres personnes ont été sensibilisées par des causeries et 841 séries de 5 VAD ont été organisées 6 témoignages radios ont été diffusés au cours de 30 émissions (au lieu de 90 prévues)</p>	<p>Commentaires : Les cartes conseil (100), boîtes à images (100) et prospectus (1500) créés en 2017 devront être reproduits (rupture de stock). Les outils de suivi psychosocial ont été revus pour une meilleure efficacité</p>

OUTILS – PHASE 4 : SUIVI

	<p>50 jeunes filles sont accompagnées sur le plan juridique</p> <p>50 jeunes victimes ou exposées sont identifiées et accompagnées sur le plan sanitaire</p> <p>50 jeunes victimes ou exposées sont identifiées et accompagnées sur le plan social</p> <p>15 villages sont enrôlés dans le programme</p> <p>15 Badienu Gox sont formés et impliqués dans l'écoute et le suivi des victimes et des exciseuses</p> <p>Les structures de prise en charge</p>	<p>220 enfants victimes (23 en 2019, 84 en 2018 et 113 en 2017) ont été identifiés et accompagnés sur le plan juridique</p> <p>220 enfants ont été reçus et entretenus sur leur situation sanitaire</p> <p>220 enfants sont suivis sur le plan psychosocial, médical</p> <p>15 villages sont enrôlés dans le programme</p> <p>15 Badienu Gox sont formés et impliqués dans l'écoute et le suivi des victimes et exciseuses</p> <p>76 causeries publiques ont été organisées 841 séries de 5 VAD ont été organisées</p>	
--	---	--	--

OUTILS – PHASE 4 : SUIVI

	<p>s'engagent et forment une chaîne de prise en charge fonctionnelle</p> <p>Une situation de référence est disponible sur la région</p> <p>15 points d'écoute et de conseils opérationnels sont ouverts dans chacun des 15 villages du projet</p>	<p>Les 60 jeunes formés depuis 2017 continuent de s'engager dans la protection de leurs pairs en 2019, 90 jeunes et femmes assurent l'IEC au niveau des villages également, 90 femmes formées s'engagent dans la sensibilisation des parents.</p> <p>14 comités de veille et de protection sont installés et fonctionnels</p> <p>3 forum départemental ont été organisé</p> <p>100 personnes publiques et privées ont été renforcées lors du forum</p> <p>3 manifestations de reconversion des exciseuses a été organisée</p> <p>3 journées internationales de la femme et 4 journées mondiales de l'excision ont été organisées</p> <p>Une situation de référence est disponible et a été partagée avec les acteurs communautaires</p> <p>15 points d'écoute et de conseils ont été mis en place ainsi que 14 comités de veille</p>	
--	---	--	--

OUTILS – PHASE 4 : SUIVI

		<p>400 jeunes femmes victimes ou exposées bénéficient de classes d'alphabétisation, sont formées</p> <p>400 jeunes femmes bénéficient d'une formation en gestion d'une petite affaire</p> <p>20 exciseuses sont identifiées, sensibilisées et accompagnées à la réinsertion économique</p>	<p>417 jeunes filles victimes ou exposées bénéficient des classes d'alphabétisation et d'une formation en gestion d'une petite affaire, grâce à 10 classes d'alphabétisation dont 5 en français et 5 en poular</p> <p>10 classes d'alphabétisation dont 5 en français et 5 en poular ont été ouvertes et plus de 400 jeunes filles exposées ou victimes en bénéficient.</p> <p>10 CAF ayant reçu leur financement déroulent leurs AGR</p> <p>20 exciseuses ont été formées en entrepreneuriat</p> <p>22 pactes d'engagement de l'abandon de la pratique ont été signés</p> <p>20 plans d'affaire solvables sont disponibles</p> <p>20 AGR ont été financées</p> <p>50 exciseuses ont pris conscience du danger de la pratique</p> <p>20 exciseuses sont accompagnées et formées pour leur réinsertion sociale et économique</p>	<p>L'association des anciennes exciseuses est devenue actrice majeure de la lutte contre les MGF</p> <p>Toutes les ex-exciseuses du programme déroulent leur AGR</p>
--	--	--	---	--